

年度	平成17年度												平成18年度												平成19年度												備考		
月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3			
工学部1号館							A									D																							
工学部2号館							B																																
理学部 1・2号館							C						E			F																							
理学部3号館																																							

(黒髪南)工学部他校舎改修
改修計画

凡例	■ 工事建物	■ 工事完了建物	■ 工事予定建物
A	引渡の期限 H18.2	工学部1号館改修(期)	R6 約4,600㎡
B	引渡の期限 H18.2	工学部2号館改修	R3 約3,050㎡(増築含む)
C	引渡の期限 H18.1	理学部2号館改修(期)	R3-R4 約3,060㎡(増築含む)
凡例	■ 工事建物	■ 工事完了建物	■ 工事予定建物
G	引渡の期限 H19.7	理学部1号館改修(期)	R3 約1,590㎡(増築含む)

凡例	■ 工事建物	■ 工事完了建物	■ 工事予定建物
D	引渡の期限 H18.10	工学部1号館改修(期)	R6 約4,700㎡
E	引渡の期限 H18.7	理学部2号館改修(期)	R4 約1,900㎡
凡例	■ 工事建物	■ 工事完了建物	■ 工事予定建物
H	引渡の期限 H20.2	理学部3号館改修	R4 約3,020㎡

凡例	■ 工事建物	■ 工事完了建物	■ 工事予定建物
F	引渡の期限 H19.1	理学部1号館改修(期)	R3 約1,910㎡